Interne
Méthode de travail
Contrat Service Type Séquence | Révision
SQAAX ENT MET 001 C
Section a remplir par le fournisseur
Nom du projet (installation) Titre du contrat
Poste Bagotville Bagotville Canalisation souterraine 25 kV DISTRIBUTION
Titre de la méthode Référence (art. CTP, PRIE, efc .) Référence du fournisseur
Mobilisation installation de chantier
Nom du fournisseur No de la commande Nom du sous-traitant
GLR
Préparé par (Prénom et nom) Vérifié et approuvé par (Prénom et nom)
Wadhah Jday Charles -Antoines Gosselin
Date AAAAMM-JJ 4‘_‘/_ Date AAAAMM-JJ
Signature | 2026-04-20 /7 Signature | 2026-04-20
Section réservée HQ pour commentaires
Révision d'ér?l?st:ion Statut Santé et sécurité au travail * Environnement * Responsable chantier *
00 Statut Statut Statut
01 <A Aucun commentaire =a Aucun commentaire A Aucun commentaire
02 OB Annoté ** OB Annoté ** s Annoté **
03 e Corrigé *** e Corrigé *** Oec Corrigé ***
04
05 7 . | 1
06 Date AAAA-MM-JJ @A{}&MJ ]LZ U(W Date AAAA-MM-JJ 7 / /. & Date AAAA-MM-JJ
o 7 -04- /1 W - S omace
07 Kuv% Dion /W%Signature 2026 04 20 Signature 2026-04-20 - / Signature 2026-04-20
08 Prénom et nom Prénom et nom Prénom et nom
09 Kevy Dion Tremblay Angélie Huchette Alexandre Simard
Le statut indiqué de chaque révision Etendue de la vérification : Etendue de la vérification : Etendue de la vérification :
corz)e)sg)ondllau Statllft atttrllzjue %arrl]-lQ (A’dB Se limite & vérifier que la méthode déposée inclut : Se limite & vérifier que la méthode déposée inclut : Se limite & vérifier 'adéquation entre la séquence
ou C) dans I'un ou l'autre des 3 champs de ; ;
commentaires (SST Environnementp e L'ensemble des risques déclarés e L'ensemble des risques déclarés proposee, le volet technique et les clauses
Responsable chanti:ar) ' contractuellement ; contractuellement ; contractuelles.
. Les exigences du programme de prévention du . Les exigences des clauses contractuelles en
maitre d'ceuvre d’Hydro-Québec. environnement.
Le statut attribué dont la lettre est la plus
grande alphabétiquement parlant est celui
retenu et indiqué.

NOTES : * Le signataire étant membre de I'0IQ, la signature n’est pas considérée comme un acte d’'ingénierie mais plutot une vérification administrative du document
** Annoté - Veuillez prendre en compte les commentaires formulés au document lors de I'application au chantier de la méthode de travail. Les travaux du fournisseur ne pourront débuter qu'aprés avoir apporté les modifications a la méthode.

*** Corrigé - Veuillez corriger, modifier, réviser la méthode de travail suivant les commentaires formulés et transmettre & nouveau avant le début ou la reprise des travaux
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L GLR

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

Interne

VOLET SECURITE

(Veuillez indiquer les équipements de protection individuelle qui sont a utiliser par les travailleurs pour les travaux visés par cette méthode travail)

Casque de sécurité Gants de travail standard Bottes de sécurité standard (classe 1)

Protection oculaire [J | Gants de travail isolants [] | Bottes de sécurité & semelles isolantes (R>1000 MQ)

[] | Protection auditive [ | Survétementignifuge (cat.2, min 8 callcm2) [] | Bottes de sécurité (forestier)

] | APR demi-masque (cartouches chimique et/ou particules) ] | Survétement ignifuge (cat.4, min 40 cal/cm2) [] | Bottes de sécurité antistatiques (0,1MQ<R<1000MQ ou 35MQ)
] | APRmasque complet (cartouches chimique et/ou particules) ] | Survétement de protection (ex. Tyvek) [C] | Bottes de sécurité & semelles conductrices (R<0,1MQ ou 10kQ)
1 | APR-mode approvisionnement d'air (demi masque ou complet) Vétement ou veste de sécurité & haute visibilité [ | Hamais de sécurité

] | APR cagoule (épuration motorisée ou approvisionnement ) [] | Gilet/chemise & manches longues anti-arcs [ | Pantalon forestier de catégorie A

O | apr (autre/précisions) : [J | Vvétement de flottaison individuel [] | Pantalon forestier de catégorie B

Protection faciale / visiére de sécurité O] | Autres EPI: o C1 | AutresEPI:

[J | Masque de soudeur L1 | AutresEPI: L] | Autres EPI

MAIN-D’OEUVRE EQUIPEMENT / OUTILLAGE MATERIEL

Sans s’y limiter :

RDT ; contremaitre

- Opérateur de chargeur

- Manceuvres

- Transport pour les deux roulotte

- Transports pour les conteneurs

- Electricien

Sans s’y limiter:
Equipements :
- Chargeur sur roue Caterpillar 950 M capacité a 80% est de 6500kg

Camion a plateforme basculante

*** Equipement avec limiteur de portée valide. Lorsque nécessaire

Sans s’y limiter:
- 2 x Roulotte de chantier 40'

- 2x toilettes chimique

- 1 conteneur 20 pieds d’outillage poids vide 2200kg +poids
outillage 2000kg

- Conteneur 20 pieds installation électrique temporaire
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k G L R o
Etapes de e » . .
travail Description détaillée Documents de référence Dangers et risques Moyens de contrdle
Lors de la difiusion de la méthode, les questions m Ithf;g(tjl;e;tL:r; st?sr (iz ;asrlleﬁzzur s'assurer que les travailleurs ont compris la
Sont de mise. EQ-6040-ME02_F36 - Exigences -Mauvaise compréhension q '
- de balisage sur les chantiers - Faire signer la méthode par les travailleurs
0. Etapes -S'assurer que les travailleurs ont compris les d'Hydro-Québec -Mauvais balisage 9 P
préliminaires travaux et les risques en lien. - )
. L - . - Prévoir un balisage assez grand en prenant en compte toutes les
Plan de circulation a jour -Collision avec un travailleur A > -
. . . caractéristiques des travaux. Utiliser des barrieres, rubans et panneaux de
- Baliser la zone de travail en conséquence des analisati f baliser | s
Travaux signalisation conformes pour baliser les zones & risque.
’ AST individuel ou de groupe a faire dans la zone de travail.
-S'assurer de I'accueil camionneur/livreur
- Valider le plan des installations avec le
représentant HQ sur le site avant d'entreprendre la
mise en place des équipements.
. - Porter les EPI approprié (Casque, lunettes, gants, dossards, Bottes)
-Effectuer les travaux de déneigement requis pour - Equipements, véhicules et travailleurs
assurer |'accessibilité et la sécurité des lieux, selon en mouvement -Signaleur chantier
les besoins constatés
-EQ-6040-ME02-F34_Formulaire -Manceuvre de recul -Signaux manuel entre le signaleur et 'opérateur
- Accompagner le conducteur lors des manceuvres . ) .
. accueil SST-Camionneurs_Livreurs ’ _ ) ’ o -
de la machinerie. -Mauvaise communication (Signaux -Un contact visuel en tout temps avec l'opérateur lors de I'entrée dans la
- Le conducteur qui nivelle la roulottg dl0|t EQ-6040-ME02-F12 Certificat de manuels +coptagt visuels ) entre le zone de travail.
demeurer aux commandes de son véhicule pour o . . signaleur et l'opérateur
A conformité des installations o
effectuer le nivellement ) -En cas de mauvaise visibilité, arrét des travaux
Temporaires R
-Mauvaise visibilité
- Placez le camion & I'endroit voulu ) " . -Bonne tenue des lieux, vigilance, crampons au besoin
- Schéma d'installation TMS
1. Positionnement et Sécurité Initiale ) . - -Vérifier la stabilité de sol avant de poser les supports.
- Fiche d'exigence particuliére EQ ‘Renversement de 'équibement
1 -Mobilisation . Lo . 6040-ME02/F42 Rev 2023-12-18 - quip R -
-Alignement : S'assurer que le camion et la . e -Avant de commencer a lever avec le vérin, placez des cales devant et
roulotte roulotte sont parfaitement alignés a l'emplacement Grille de vérification EQ-6040 -Objet instable en hauteur derriére les roues de la roulotte pour éviter le glissement de roulotte
final P 9 P ME02/F39 - EQ-6040-ME02-F41 4 P 9 :
-Freinage : Engager le frein de stationnement du Fiche d'exigences particulieres - - Coincement -Délimiter la zone de sécurité et assure que personne ne sous trouve sous
camion et installer des cales de roues sur la - s les roulottes tant qu'elle n'est pas sécurisée par des supports mécaniques
A L Véhicules en mouvement révision 3 A .
roulotte pour empécher tout mouvement imprévu. -Chute de méme niveau fixes.
PR ) ; 2025-01-30 -EQ-6040-ME02-
-Zone de sécurité : Aucun ouvrier ne doit se ) , -
. F31_Procédure d’autorisation . " _ L A o i
trouver entre le camion et la roulotte pendant les . -Glissement du support en cas d'instabilitt | -Sécurité Critique : Interdiction totale de glisser un bras ou le corps sous
e chargement déchargement Rev 3 Ao - ) o . ™
manceuvres de précision. . 2025.01-30 de sol le chéssis tant qu'il repose uniquement sur le vérin hydraulique. Utilisez un
2. Installation des chandelles ARRIERE ) outil (comme un manche) pour ajuster la position des supports si nécessaire.
-Positionnement : Placer les 2 premiéres -Ecrasement de la personne qui place les
chandelles sous les poutres principales a l'arriere supports sous la roulotte. - Les travaux de raccordement doivent se faire par un électricien certifié.
de l'unité. Installer des mises € la terre sur les roulottes avant de procéder au
-Ajustement : Monter les chandelles au contact du - Source d'énergie raccordement.
chéssis.
-Sécurité : Vérifier que le sol est stable (utiliser
des plaques de bois sous les chandelles si
nécessaire).
3. Levage Hydraulique (Partie Avant)
Action : Utiliser le vérin hydraulique (jack) pour
soulever l'avant de la roulotte.
FO-DPP-ENT10 (24-05) Page 3 de 9



JLUGLR

2. Mobilisation
conteneur avec
appareil de levage

4. Installation des chandelles MILIEU et AVANT
-Milieu : Placer 2 chandelles au centre de I'unité
(prés des essieux) pour éviter l'affaissement de la
structure.

-Avant : Placer les 2 derniéres chandelles pres du
timon (avant).

-Nivellement : Avant de relacher la pression
hydraulique, vérifier le niveau de la roulotte.
Ajuster la hauteur des chandelles de milieu et
d'avant pour obtenir un plan parfaitement droit.

5. Stabilisation et Retrait du Vérin

-Transfert de charge : Abaisser lentement le vérin
hydraulique pour transférer tout le poids de la
roulotte sur les 6 chandelles.

-Vérification de sécurité : Secouer légérement
['unité pour confirmer qu'elle est stable et que les
goupilles de sécurité des chandelles sont bien
verrouillées.

-Retrait : Une fois la stabilité confirmée, retirer le
vérin hydraulique. L'installation est terminée.

- Accompagner le conducteur lors des
manceuvres. - Le conducteur doit demeurer dans
son véhicule ou sortir de la zone de chargement
lors des

manutentions s'il ne participe pas aux opérations

*** | es attestations mécaniques des équipements
de levage doivent étre conformes.

- Inspecter les équipements, l'outillage et les
accessoires de levage requis avant d'entreprendre
les opérations de levage et de manutention.

- Déterminer le poids de la charge a
lever(4200kg).

- Respecter la charte de levage de chacun des
équipements utilisés. (Voir annexe chargeur
typique)

- Délimiter la zone de levage et de manutention.
Restreindre 'accés a la zone aux travailleurs
concernés.

- S'assurer que la zone balisée est dégagée pour
réaliser les manceuvres et déplacements.

- Remplir le formulaire de HQIESP de Hydro
Québec et le faire signer par un représentant
Hydro-Québec avant de commencer les opérations
de chargement et de déchargement.

- Utiliser un signaleur vétu d'un drossart lime-vert.

- Déposer le conteneur, sur une surface au
niveau
-confirmer la localisation finale conformément au
plan installation de chantier approuvé par HQ .

- Accompagner le transport jusqu'a la sortie du
poste.

FO-DPP-ENT10 (24-05)

EQ-6040-ME02-F37_Certificat
inspection - equipement tirage
- Schéma d'installation

-EQ-6040-ME02-F42 - Fiche
d’exigences particuliéres -
Opérations de levage rev 3 2025
01-30

- EQ-6040-ME02-F39 - Grille de
vérification Mobilisation des engins
de chantier appareils de levage et
véhicules lourds rev 3 2025-01-30

- EQ-6040-ME02-F41

Fiche d’exigences particuliéres -
Véhicules en mouvement révision 3
2025-01-30

-EQ-6040-ME01-F02_Analyse de
tache AST

-EQ-6040-ME02_F-31 procédure
d'autorisation de chargement
déchargement Rev 3 2025-01-30

Interne

VOLET SECURITE

-Equipements, véhicules et travailleurs en
mouvement

-Manceuvre de recul

-Mauvaise visibilité

-Opération de levage, Renversement de
I'équipement

-Objet instable en hauteur

- Coincement
-Chute de méme niveau

-Frapper par Ligne de tir

- Porter les EPI approprié (Casque, lunettes, gants, dossards, Bottes)
-Signaleur chantier

-Un contact visuel en tout temps avec l'opérateur lors de I'entrée dans la
zone de travail.

- Baliser la zone de travail, affichage d” activité et identification des dangers
critiques.

-En cas de mauvaise visibilité, arrét des travaux
-Bonne tenue des lieux, vigilance, crampons au besoin

-Maintenir la charge prés du sol lors de la manutention. Respecter la charte
de levage de I'équipement

--Garder ['aire de travail libre de tout encombrement.
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2.1. Mobilisation
conteneur avec
camion a
plateforme
basculante

- Accompagner le conducteur lors des
manoeuvres.

- Le conducteur doit demeurer dans son véhicule
ou sortir de la zone de chargement lors des
manutentions s'il ne participe pas aux opérations

- S'assurer que la zone balisée est dégagée pour
réaliser les manceuvres et déplacements

- Au besoin, remplir le formulaire de HQIESP de
Hydro-Québec et le faire signer par un
représentant Hydro-Québec avant de commencer
les opérations de chargement et de déchargement.

- Utiliser un signaleur vétu d'un drossart lime-vert

- Déposer tranquillement le conteneur a l'aide de la
plateforme basculante, avancer lentement afin
d'abaisser le conteneur prés du sol et faire glisser
celui-ci a I'aide de la plateforme basculante, mettre
a niveau et confirmer la localisation finale.

- Accompagner le transport jusqu'a la sortie du
poste.

FO-DPP-ENT10 (24-05)

--EQ-6040-ME02_F-31 procédure
d'autorisation de chargement
déchargement Rev 3 2025-01-

- Schéma d'installation

- Grille de vérification EQ-6040-
MEQ02/F39

- Fiche d'exigence particuliére EQ-
6040-ME02/41

Interne

VOLET SECURITE

-Equipements, véhicules et travailleurs en
mouvement

-Mauvaise visibilité
- Source d'énergie
- Coincement
-Frapper par
-Ligne de tir

-Renversement de conteneur

- Porter les EPI approprié (Casque, lunettes, gants, dossards, Bottes)
-Signaleur chantier

- Balisage de la zone des travaux aucun entrée n’  est permise sans la
permission de responsable de la zone

-Avoir une bonne communication entre l'opérateurs et travailleurs. Garder un
contact visuel en tout temps avec l'opérateur lors de I'entrée dans la zone de
travail.

-En cas de mauvaise visibilité, arrét des travaux.

-Avoir une surface ferme et de niveau

-Communication radio
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Interne

VOLET ENVIRONNEMENTAL

G L R Sonter Senvce
SQAAX ENT

Type
MET

Séquence
001

Révision
C

Classement Hydro-Québec :

Section a remplir par le fournisseur

Nom du projet (installation) Titre du contrat
Mobilisation et démobilisation installation de chantier

Bagotville Canalisation souterraine 25 kV DISTRIBUTION

Titre de la méthode Référence (art. CTP, PRIE, efc.) Référence du fournisseur
Travaux en espace clos
Nom du fournisseur No de la commande | Nom du sous-traitant
GLR
Préparé par (Prénom et nom) Vérifié et approuvé par (Prénom et nom)
Wadhah Jday Charles — Antoine Gosselin
Date AAAAMM-J Date AAAAMM-JJ
. 2026-04-14 4__/ - . 2026-04-14
Signature %“ Signature
AIDE-MEMOIRE - MOYENS DE CONTROLE ENVIRONNEMENTAL-
Mesures environnementales & implanter pour la réalisation des travaux :
- Gestion des eaux résiduaires (travaux de sciage, forage, lavage de béton, etc.);
- Prévention et gestion des déversements accidentels (trousse d'urgence, bassin de rétention étanche sous les équipements, etc.);
- Gestion des contaminants, des sols et terrains contaminés;
- Gestion des carriéres et sabliéres;
- Signature
Etc.
Etape de travail Description détaillée Impact environnemental L
environnemental

Avoir une trousse de déversement environnemental a proximité
des travaux. Diffuser et respecter la structure d'alerte en cas de
déversement.

Obtenir une autorisation d'entreposage de neige conforme aux
exigences de la Ville de Saguenay et d'Hydro-Québec.

Effectuer des tests de sol pour identifier toute contamination. Si
le sol est contaminé, s'assurer de sa remise en place sécuritaire
pour éviter de contaminer le sol environnant

Zone MDR

déclarer au ministére et dans enablon dans les 24h suivant le
rejet

Ala suite de la mise en place des installations temporaires ainsi
que lors de leur démobilisation, s'assurer que le chantier est
propre et que tous les résidus sont récupérés et ségrégués
selon leur nature (déchets, recyclables, MDR, etc...).

-Inspecter la machinerie avant utilisation pour prévenir les fuites,|

FO-DPP-ENT10
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(GLR

Section a remplir par le fournisseur

Nom du projet (installation)
Mobilisation et démobilisation installation de chantier

Interne

VOLET TECHNIQUE

Contrat
SQAAX

Service Type

ENT MET 001 C

Séquence | Révision

Classement Hydro-Québec :

Titre du contrat

Bagotville Canalisation souterraine 25 kV DISTRIBUTION

Titre de la méthode

Référence (art. CTP, PRIE, etc.)

Référence du fournisseur

renvoi introuvable.

Travaux en espace clos Erreur ! Source du renvoi
introuvable.

Nom du fournisseur No de la commande | Nom du sous-traitant

GLR Erreur ! Source du

Préparé par (Prénom et nom)
Wadhah Jday

Vérifié et approuvé par (Prénom et nom)
Charles — Antoine Gosselin

Signature

Date AAAA-MM-JJ

2026-04-14

s L

Date AAAA-MM-JJ
2025-06-14
Signature

AIDE-MEMOIRE — VOLET TECHNIQUE

- Autres - Consulter la section 4.3 du guide de rédaction

Veuillez insérer les informations d’ordre technique utiles, pertinentes et nécessaires a la bonne compréhension de la méthode par les travailleurs :

- Procédure de travail — Séquence détaillée, points de contrdle, essais, exigences techniques a considérer, contraintes, etc.
- Données techniques — Documentation technique complémentaire tel que fiches techniques, fiches données sécurité, chartes, etc.)
- Données d'ingénierie — Schémas, plans de levage ou d'installation, croquis, illustrations, dessins, notes de calcul, etc.

FO-DPP-ENT10
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Interne

Diffusion de la méthode de travail

Hydro

4 Contrat Service Type Séquence | Révision
Québec SQAAX ENT MET | 001 c
Identification
Nom du projet (installation) Titre du contrat
Mobilisation et démobilisation installation de chantier Bagotville Canalisation souterraine 25 kV DISTRIBUTION
Titre de la méthode No de la méthode / Réf. HQ Référence du fournisseur
Mobilisation et démobilisation installation de chantier
Nom du fournisseur Endroit de la diffusion Date  AAAA-MM-JJ
GLR

Information sur la diffusion
Diffusé par Titre / Fonction ReprésentantHQ /Présent: 0 Oui O Non Titre / Fonction

Date  AAAA-MM-JJ Date  AAAA-MM-JJ

Signature Signature

Travailleurs présents a la diffusion

Je confirme que la présente méthode m’a été présentée et expliquée, que je comprends clairement les précautions et mesures de
sécurité a prendre ainsi que les moyens de contréle des risques a implanter et que mes qualifications et ma formation sont
adéquates pour effectuer le travail a réaliser. Aussi, je m’engage a :

« Respecter et suivre la présente méthode de travail ;

o Signaler toute mesure, fagon de faire ou disposition de cette méthode qui m’apparait inadéquate, inappropriée, incompléte et
non sécuritaire, et ce, afin d’en faire apporter les corrections nécessaires ;

o Travailler de fagon sécuritaire afin de ne pas mettre ma vie et celle des autres en danger ;

o Utiliser correctement I'équipement de protection individuelle requis ;

o Signaler a mon superviseur tout danger, risque, situation, condition ou pratique de travail dangereuse, ou encore toute
situation différente de ce qui est prévu a la présente méthode de travail, et ce, afin de faire apporter les corrections
nécessaires pour rendre le travail plus sécuritaire ;

« Interrompre mon travail si une situation imprévue survient ou si les moyens de contrble requis sont absents ou ne peuvent
étre implantés correctement, ou encore s’il m’apparait non sécuritaire de débuter ou de reprendre les travaux ou que je
suis incertain des mesures a prendre ou de la procédure a suivre.

Nom Fonction Signature
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Interne

VOLET TECHNIQUE
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Fork Specifications

1 Tinetength . n:n 1a2§

2 Load Center _l'l-mfn— 996‘-3
Stalic Tipping Load - Straight (Forks Level) _..Ig 18‘?_139 T

= Sialic Tipping Load - Articulated (Forks Level ::; fesa-?‘

Rated Load (SAE J1197 - 50% FTSTL) E: ﬁ
Rsted Load (CEN EN 474.3 Rough Tarain - 60% FTSTL) ;2 ‘40519‘1.
Rated Load (CEN EN 474.3 Firm and Level Gmu_m - 80% FTSTL) g : j:%:%’

3 Maximum Overa¥l Length mi:"‘ biiy]

4 Reach with Forks al Ground Level ":;" ;1%3

§ *Ground lo Bottom of Tine at Minimum Height ang Furk Level "'lg" ﬂz&

& Reach with Arms Hovizontal and Forks Level "I‘:‘ eal

7 Reach wilh Fork al Maximum Height m;'.n 120;2?"

& Ground to Top of Tine with Arms Horizonta) and Fork Level "I;'"_'}?;f_

9 Ground to Top of Tine at Maximum Height and Fork Level ":"" -;35;; ;

10 Overall Height of Fork at Full Lit {top of canriags 10 ground) [ ﬁ”i

11 Clearance at Ful Lif and Max Dump ";“ %%22

12 Max Discharge Angle from Horizontal deg 53

13 Overall Carriage Wiith e n.\.m 2528

14 Overall Cariage Height = mm 3130

15 Outside Tine Width {max spread) mm 21 70

16 GCutside Tine Width {min spread) mi,:n g?
Tine Width {single line) rn;l 180.0
Tine Thickness mm 800
meces i
Operaling Waight |== 13:7,‘_3_?_

*Negative values indicate below grade

PAY LEAD

950 STD

96" Carriage 72" Tine
Construction Fork, FUSION 520-7957 520-7979
- |
“Build 144
“Parsliel Z-Bar Linkage
“Standard Lifi Configuration

Capacity (kg)

SAE T119Tcalculated Load at CG Point)

st on 2722 4990

P O I 4741 Ao Tern

7 9525

STATic

ﬂ"!-'

M(-H"r L]

1703 W-z—m,u ) 2aen

180

Pt KN 474 Frm e
v T Lo - Avadome

& s Tovmrg s - B

160

~tyeve TE Canary

o L Capraty

140

NOTE: Stakc tipping koads and
ey 120

operating weight are based on the
tollowing loader configuration
Bridgestone VJT L3 Tires, Air
Conditioning, Ride Contsol. Powertsain

100

Guard, Full Fluids, Fuel Tank,
Coolant, Lubricants, and Operator.

1
e
T
i ‘52032

$Specifications and ratings confenm lo
the following standards SAE* J1197
1SO 143971 CEN'"* EN 474-3

1524

Hinge (B} Pin Helght (in)

80
The rated operating load for a lader
equipped with a paRet furk is

60
determined by 1

Hinge (B) Pin Height (mm)

1016

SAE J1197' 50% of full turn static 40
tipping koad or hydraule fmit.

CEN EN 474-3: 60% of full lurn static

tipping load on rough terrain or 20

...Es&*------g..
P

508

hydraulic imit

CENEN 474-3 80% of hll turn stalic

tipping load on frm and level ground

of hydraulic imt 0

by .

6000 11000

*SAE - Society of Automotive
Engineers

**CEN - European Comwmittes for
Standardizatis

I
o —"

24000

Capacity (lbs)
{Calculated Load at CG Polint}

CorrMEODS,

WARNING: Do not exceed tine load capacity
Individual tine capacity is stamped on the side
of each tine

L UEO g
2212\

CASTATOT

e

f : ps ’
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